

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
RENCANA PEMBANGUNAN  
(PP 39)  
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2018**



**BPPSI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU**

Jl. Hang Tuah Ujung No. 124 Pekanbaru, 28281 Riau - Indonesia

Telp/ Fax. (0761) 8406902

E-mail: [bppsipekanbaru@kemenperin.go.id](mailto:bppsipekanbaru@kemenperin.go.id) Website: <http://bppsipekanbaru.kemenperin.go.id>

## KATA PENGANTAR

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu disusun berupa laporan program dan kegiatan.

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan periode Triwulan IV (1 Oktober s.d. 31 Desember 2018) yang telah dilaksanakan BPPSI Pekanbaru yang didukung dana dari APBN berupa anggaran Rupiah Murni yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2018 pada BPPSI Pekanbaru. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan sampai akhir Triwulan IV Tahun 2018. Dalam laporan ini disampaikan kendala-kendala yang dihadapi yang menghambat kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPSI Pekanbaru sebagaimana yang telah diprogramkan.

Tujuan penyusunan laporan ini merupakan bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan terhadap tugas dan fungsi BPPSI Pekanbaru pada Triwulan IV Tahun 2018 dan sekaligus sebagai laporan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin.

Kami mengharapkan Laporan Triwulan IV Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan informasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSI Pekanbaru dalam upaya peningkatan kinerja secara terus menerus guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 8 Januari 2019  
Kepala BPPSI Pekanbaru



**Eathullah**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tugas dan Fungsi .....	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan.....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	3
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	4
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018 .....	4
2.1.1 Program Pokok .....	4
2.1.2 Program dan Tugas Khusus.....	4
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
3.1. Hasil yang telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan indicator kinerja dalam perjanjian kinerja.....	8
3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator... Pada Kinerja Kegiatan.....	17
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan .....	21
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan sesuai Tapkin .....	21
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelakasanaan Output Kegiatan .....	22
3.3. Langkah Tindak Lanjut.....	22
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Penetapan Kinerja (Tapkin).....	22
3.3.2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP .....	24
LAMPIRAN .....	25



## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti dan merupakan langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai kondisi yang terjadi dan kebijakan yang relevan.

Di dalam pelaksanaannya, pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Periode dimaksudkan adalah triwulan, semester dan satu tahun. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai pada pucuk pimpinan organisasi di atasnya.

### **1.1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/7/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi (BPPSI) Pekanbaru, maka BPPSI Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perindustrian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).



Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSI Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, dan studi kelayakan.
2. Pelaksanaan pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi.
3. Pelaksanaan konsultasi.
4. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses, dan produk.
5. Pelaksanaan kerjasama/ jejaring industri.
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga.
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan, rencana, dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi serta dokumentasi.

## **1.2. Latar Belakang Kegiatan**

Sebagai salah satu lembaga teknis yang melakukan kegiatan penelitian, standardisasi dan sertifikasi dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya produk dan sektor industri diakui bahwa saat ini masih ada hasil riset yang belum terserap dan aplikatif pada masyarakat dan kalangan industri. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah riset yang dilaksanakan dengan keterbatasan jumlah tenaga peneliti, perekayasa, minimnya dana riset dan sarana lainnya serta masih kurang efektifnya program-program publikasi hasil pengembangan produk serta teknologi industri kepada masyarakat industri. Disamping riset yang dilakukan belum semua berorientasi pasar sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri.


Peran BPPSI Pekanbaru dalam mendukung kebijakan pertumbuhan dan pengembangan industri adalah menghasilkan kajian dan pengembangan produk terapan, yang mampu menjawab kebutuhan industri, melakukan inovasi produk dan meningkatkan daya saing produk. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sekaligus dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga riset, BPPSI Pekanbaru terus melaksanakan peningkatan layanan kepada masyarakat dan dunia industri, melakukan reformasi birokrasi, dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terus dilakukan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

### 1.3. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi, BPPSI Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi
3. Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam gambar, Struktur Organisasi BPPSI Pekanbaru sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPPSI Pekanbaru

## **BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN**

### **2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018**

#### **2.1.1 Program Pokok**

Pada dasarnya peran tugas dan fungsi BPPSI Pekanbaru memberikan dukungan dalam rangka pengembangan industri berupa :

- a. Meningkatkan daya saing industri melalui :
  - Perbaiki proses produksi
  - Teknologi proses
  - Rancang bangun dan perekayasaan industri
  - Standardisasi/jaminan mutu
  - Pendidikan dan latihan
  - Desiminasi hasil penelitian dan pengembangan
- b. Peningkatan ekspor melalui :
  - Pengembangan produk baru maupun perbaikan proses yang efisien dan produktif.
  - Peningkatan mutu produk
  - Diversifikasi produk industri untuk meningkatkan daya saing produk.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan terapan dalam rangka pemanfaatan SDA, mengupayakan produk-produk baru, maupun modifikasi proses produksi yang mampu meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional terutama bagi industri kecil menengah.

#### **2.1.2 Program dan Tugas Khusus**

Dalam tahun 2018, BPPSI melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, 1 (satu) kegiatan yaitu Riset dan Standardisasi Industri dengan 4 (empat) *Output*, yaitu:

1. Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Pengembangan Produk sebanyak 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Study Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet
  - b. Analisis Mutu dan Pengembangan Produk-Produk Industri di Propinsi Riau



2. Kelembagaan Baristand Industri

Kegiatan yang dilakukan mencakup Standardisasi Produk, Uji Profisiensi, Kalibrasi Alat dan Sub Kontrak Pengujian sebanyak 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Akreditasi Laboratorium sesuai SNI ISO 17025
- b. Persiapan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

3. Layanan Internal (Overhead)

Kegiatan yang dilaksanakan pada layanan internal terdiri dari 8 layanan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor
- b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- d. Pelyanan Perencanaan/ Penganggaran Internal
- e. Pelaksanaan Pelatihan SDM
- f. Pelaksanaan Promosi dan Pemsaran Jasa Teknis Industri
- g. Pelayanan Sistem Informasi Publik
- h. Pengelolaan Data dan Informasi

4. Melaksanakan Layanan Perkantoran

Dalam rangka mencapai pelayanan prima, dalam tahun 2018 BPPSI Pekanbaru melaksanakan layanan perkantoran selama 12 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- c. Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- d. Perawatan Gedung Kantor
- e. Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
- f. Poliklinik/ Obat-Obatan
- g. Langgan Daya dan Jasa
- h. Pemeliharaan Peralatan Kantor/ Komputer/ Laboratorium dan Kendaraan Dinas.

Plafond DIPA Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (BPPSI Pekanbaru) TA. 2018 adalah sebesar **Rp. 13.070.420.000**. Anggaran yang terdapat dalam DIPA TA. 2018 digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Kegiatan BPPSI Pekanbaru Tahun Anggaran 2018

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN ( Rp. )
1	<b>Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>	<b>1.852.380.000</b>
	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	1.852.380.000
	Studi Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet	984.410.000
	Analisis Mutu dan Pengembangan Produk-Produk Industri di Propinsi Riau	93.120.000
2	<b>Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri</b>	<b>283.100.000</b>
	Persiapan Akreditasi Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 oleh KAN	189.980.000
	Persiapan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	88.120.000
3	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>	<b>8.234.940.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Operasional	393.000.000
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.769.669.000
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	470.672.000
	Pengadaan Pembangunan dan Renovasi Gedung & Bangunan	799.557.000
	Pelayanan Perencanaan/Penganggaran Internal	136.032.000
	Pelaksanaan Pelatihan SDM	315.574.000
	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri	187.780.000
	Pelayanan Sistem Informasi Publik	35.660.000
	Pengelolaan Data dan Informasi	126.996.000
4	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>2.700.000.000</b>
	Gaji dan Tunjangan	1.700.000.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>13.070.420.000</b>

## 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran dan Indikator kinerja program/ kegiatan Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Tahun 2018 dituangkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perencanaan Industri	Studi Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet	2 Kajian
		Analisis Mutu dan Pengembangan Produk Industri di Propinsi Riau	1 Laporan
2	Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI	Akreditasi Laboratorium Uji sesuai ISO 17025	1 Sertifikat Akreditasi
		Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Sertifikat Akreditasi
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Sampel	75 Sampel
		Jumlah Industri/ Pelanggan yang dilayani	15 Pelanggan
		Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat	5 Orang
4	Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai	1 Paket
5	Meningkatnya Standardisasi Industri	Jumlah Produk yang dapat dua Uji/ Sertifikasi	1 Jenis



## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Hasil yang telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja

Tabel 3 Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan IV TA.2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Sampai Triwulan IV				Kendala/Permasalahan
					% Fisik		Kegiatan		
			Jumlah	%	Target	Realisasi (%)	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	
Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perekrutan Industri	Studi Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet	2 Kajian	2 Kajian	100%	100%	100%	-Pelaksanaan FGD -Finalisasi kajian -Pelaporan	-FGD -Penyusunan laporan -Sosialisasi hasil studi	-proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir
	Analisis Mutu dan Pengembangan Produk Industri	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	Analisis hasil dan pelaporan	Survey dan pengambilan sampel komoditi industry, Konsultasi ke UPT Logam dan UPT makanan minuman dalam rangka pengembangan produk IKM, Melakukan pengujian laboratorium terhadap produk-produk hasil industri di Riau sudah selesai dilakukan pada TA. 2018	-proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir
Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI	Akreditasi Laboratorium Uji sesuai ISO 17025	1 Sertifikat	0 Sertifikat	80%	100%	80%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Audit Kecukupan	-Audit Internal -Rapat Tinjauan Manajemen -Sistem Manajemen terpadu BPPSI	-adanya perubahan pemenang lelang alat laboratorium sehingga proses pengadaan alat menjadi lebih lama -alat lab baru

									bisa dipenuhi semua pengadaannya pada bulan November. -syarat akreditasi yaitu melakukan pengujian secara mandiri selama 3 bulan
	Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Laporan	1 Sertifikat	100%	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Pre-Asesmen - Asesmen oleh B4T  -Penerbitan sertifikat akreditasi	-Audit internal  -Rapat tinjauan manajemen  -Assesment oleh B4T  -Penerbitan sertifikasi akreditasi.	-
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (perkontoran)	Jumlah Sampel	75 sampel	28 sampel	37,3%	100%	37,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	-Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI  -Temu pelanggan  -Pembuatan website	-peralatan belum tersedia -pengujian secara mandiri belum bisa dilakukan
	Jumlah Industri/ Pelanggan yang Dilayani	15 Pelanggan	17 Pelanggan	113,3%	100%	113,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	-Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI  -Persiapan infrastruktur BPPSI  -Temu pelanggan	-peralatan belum tersedia -proses lelang lama

	Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat	5 Orang	5 Orang	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana balai.</li> <li>- Pengambilan dan pengujian sampel</li> <li>- Analisis dan pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI</li> <li>-Persiapan infrastruktur BPPSI</li> <li>-Temu pelanggan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-peralatan belum tersedia</li> <li>-proses lelang lama</li> </ul>
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai (internl)	1 Paket	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>- Instalasi alat.</li> <li>- Training penggunaan alat</li> <li>- Pengujian produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alat sebagian sudah diuji coba dilakukan pelatihan</li> <li>-Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung sudah diterima semua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-baru selesainya revisi RKAKL dan jadwal pelelangan paket pengadaan di ULP Kementerian Perindustrian</li> </ul>
Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	Jenis	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU</li> <li>- Pegujian</li> <li>- Sertifikasi produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-MoU dengan dinas perindustrian provinsi riau.</li> <li>-Kerjasama dengan Balitbang kab. Bengkalis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-revisi 3 DIPA TA. 2018 belum disetujui/keluar sehingga untuk biaya pengujian produk masih belum terlaksana.</li> </ul>



**a. Sasaran Kegiatan I : Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perekayasaan Industri**  
**Sasaran kegiatan I terdiri dari indikator kinerja:**

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV			
			% Fisik		Kegiatan	
			Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perekayasaan Industri	Studi Global Value Chain serta Teknologi Produk CPO dan Karet	2 Kajian	100%	100%	-Pelaksanaan FGD -Finalisasi kajian -Pelaporan	-FGD -Penyusunan laporan -Sosialisasi hasil studi
	Analisis Mutu dan Pengembangan Produk Industri	1 Laporan	100%	100%	Analisis hasil dan pelaporan	Survey dan pengambilan sampel komoditi industry, Konsultasi ke UPT Logam dan UPT makanan minuman dalam rangka pengembangan produk IKM, Melakukan pengujian laboratorium terhadap produk-produk hasil industri di Riau sudah selesai dilakukan pada TA. 2018

**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Sampai dengan Triwulan IV TA 2018 target fisik dari indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun rencana kegiatan Triwulan IV berupa Pelaksanaan FGD Finalisasi kajian, dan analisis hasil pelaporan telah berhasil dilaksanakan.

Realisasi telah mencapai target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan sejenis pada tahun berikutnya harus dilaksanakan lebih awal dan telah terkoordinir lagi.

**b) Kendala**

Realisasi telah mencapai target.

**c) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM yang implementatif dan melakukan pengembangan produk lainnya.

**b. Sasaran Kegiatan II : Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI**

Sasaran Kegiatan II	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV			
			Target		Kegiatan	
			Target Antara	Realisasi Antara	Rencana	Realisasi
Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI	Akreditasi Laboratorium Uji sesuai ISO 17025	1 Sertifikat	100%	80%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Audit Kecukupan	-Audit Internal -Rapat Tinjauan Manajemen -Sistem Manajemen terpadu BPPSI
	Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Sertifikat	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Pre-Asesmen - Assesmen oleh B4T -Penerbitan sertifikat akreditasi	-Audit internal -Rapat tinjauan manajemen -Assesment oleh B4T -Penerbitan sertifikasi akreditasi.

**a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Sampai dengan Triwulan IV TA 2018 target fisik dari indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 80% untuk indikator kinerja akreditasi lab uji sesuai ISO 17025 dan 100% untuk indikator kinerja akreditasi system manajemen mutu ISO 9001. Adapun rencana kegiatan Triwulan IV berupa Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Kecukupan, Pre-Asesmen, dan Assesmen oleh B4T telah berhasil dilaksanakan sebagiannya, yaitu audit internal dan rapat tinjauan manajemen.

Realisasi tidak mencapai target disebabkan belum siapnya peralatan pengujian dan Infrastruktur laboratorium.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi mengenai perubahan perjakan laboratorium ISO 17025 tidak mungkin dilakukan, training penggunaan alat sebagian ada yang sudah dilakukan.

**b) Kendala**

Kendala realisasi tidak mencapai target karena Jadwal Akreditasi tergantung dengan lembaga Akreditasi, persyaratan akreditasi lab uji sesuai ISO 17025 yang belum bisa dipenuhi semuanya, pengadaan alat uji lab baru bisa diterima sepenuhnya pada bulan November 2018, instalasi peralatan lab terkendala oleh proses renovasi gedung perkantoran dan laboratorium, dan tegangan listrik yang tidak stabil.

**c) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan perbaikan tegangan listrik laboratorium, dan instalasi peralatan segera dilaksanakan setelah infrastruktur selesai.

**c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran Kegiatan III	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV			
			Target		Kegiatan	
			Target Antara	Realisasi Antara	Rencana	Realisasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (perkantoran)	Jumlah Sampel	75 Sampel	100%	37,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	-Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI -Temu pelanggan -Pembuatan website
	Jumlah Industri/ Pelanggan yang Dilayani	15 Pelanggan	100%	113,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	-Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI -Persiapan infrastruktur BPPSI -Temu pelanggan



	Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat	5 Orang	100%	100%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI
--	---------------------------------------	---------	------	------	---	--

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sampai dengan Triwulan IV TA 2018 target fisik dari indikator ini sebesar 100% dengan realisasi setiap indikator kinerja bervariasi. Adapun rencana kegiatan Triwulan IV Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media, meningkatkan sarana dan prasarana balai, melakukan pengambilan dan pengujian sampel serta analisis dan pelaporan telah berhasil dilaksanakan sebagiannya.

Realisasi tidak mencapai target disebabkan laboratorium uji BPPSI belum siap, sedangkan indikator kinerja jumlah SDM yang memperoleh sertifikat telah tercapai.

Bila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, realisasi sasaran kegiatan pada Triwulan IV tidak berubah.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi dari Triwulan sebelumnya tidak banyak yang dapat direalisasikan.

b) Kendala

Kendala realisasi tidak mencapai target karena peralatan belum tersedia, dan proses lelang/pengadaan alat lama.

c) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah meningkatkan pelatihan SDM, dan melakukan koordinasi dengan pelanggan/industri terkait sampel dan pengujian, mempercepat implementasi pengujian secara mandiri, peningkatan koordinasi dengan SKPD dalam rangka promosi pelayanan jasa (pengujian dan lainnya).

**d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatkan Kemampuan Balai Dalam Rangka Meningkatkan Data Saing Industri**

Sasaran Kegiatan IV	Indikator Kinerja	Target	Triwulan III			
			Target		Kegiatan	
			Target Antara	Realisasi antara	Rencana	Realisasi
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai (internl)	1 Paket	100%	100%	- Pelaksanaan pekerjaan. - Instalasi alat. - Training penggunaan alat - Pengujian produk	-Alat sebagian sudah diuji coba dilakukan pelatihan -Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung sudah diterima semua.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sampai dengan Triwulan IV TA 2018 target fisik dari indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun rencana kegiatan Triwulan IV Pelaksanaan pekerjaan, Instalasi alat, Training penggunaan alat serta Pengujian produk telah berhasil dilaksanakan sebagian besar.

Realisasi telah mencapai target, namun alat belum bisa diinstal kembali.

Bila dibandingkan triwulan sebelumnya, progress kegiatan pada TW IV sangat signifikan.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi dari TW III untuk mempercepat proses lelang dan pelatihan personel telah dilaksanakan.

b) Kendala

Realisasi telah tercapai walaupun terkendala renovasi laboratorium uji.

c) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah mempercepat proses lelang alat laboratorium dan pelatihan personel yang mengoperasikan alat.

**e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah**

Sasaran Kegiatan V	Indikator Kinerja	Target	Triwulan III			
			Target		Kegiatan	
			Target Antara	Realisasi antara	Rencana	Realisasi
Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	Jenis	100%	100%	- MoU - Pegujian - Sertifikasi produk	-MoU dengan dinas perindustrian provinsi riau. -Kerjasama dengan Balitbang kab. Bengkalis.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Sampai dengan Triwulan IV TA 2018 target fisik dari indikator ini sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Adapun rencana kegiatan Triwulan IV melakukan MoU, pengujian, dan sertifikasi produk telah berhasil dilaksanakan.

Realisasi telah mencapai target yaitu sertifikat hasil uji untuk produk sagu dari Meranti.

Bila dibandingkan triwulan sebelumnya, realisasi kegiatan ada progress kemajuan.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini dari rekomendasi triwulan sebelumnya telah dilaksanakan.

b) Kendala

Realisasi tercapai.

c) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten di provinsi riau serta promosi layanan jasa BPPSI.



### 3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Pada Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang telah dicapai Berdasarkan Output Kegiatan pada Triwulan IV TA 2018 ( 1 Oktober – 31 Desember 2018 ) terdiri dari output :

#### a. Output I : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Output I	Pagu (Rp 000)	Triwulan IV				s/d Triwulan IV			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Rp. 1.852.380.000	100%	65,72%	100%	100%	100%	50,76%	100%	100%

#### a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Output hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan sebesar 65,72 % tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik telah mencapai sasaran.

Sedangkan sampai Triwulan IV realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran. Realisasi fisik dari output adalah Hasil kajian studi global value chain cpo dan karet serta laporan hasil analisis mutu dan pengembangan industry.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi dari Triwulan sebelumnya yaitu pelaksanaan kegiatan segera setelah revisi III DIPA keluar.

#### b) Kendala

Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan IV karena adanya kegiatan yang masih diblokir senilai Rp. 619.200.000 (33,42% dari pagu output)

#### c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan output ini adalah hasil studi global value chain sebaiknya disosialisasikan lebih luas lagi, dan untuk kedepannya agar lebih

meningkatkan pemasaran/promosi dan kompetensi pada tahun anggaran berikutnya.

**b. Output II : Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri**

Output I	Pagu (Rp 000)	Triwulan IV				s/d Triwulan IV			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri	Rp. 283.100.000	100%	94,09%	100%	100%	100%	94,89%	100%	100%

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Output hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan sebesar 94,09 % tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik telah mencapai sasaran.

Sedangkan sampai Triwulan IV realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran. Realisasi fisik dari output adalah pelaksanaan internal audit, rapat tinjauan manajemen, dan assessment oleh B4T.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi dari triwulan sebelumnya telah dilakukan.

b) Kendala

Akreditasi lab uji tidak mungkin tercapai karena lab uji belum beroperasi secara penuh.

c) Rekomendasi

Untuk kedepannya agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana, SDM dan hasil pengembangan produk yang implementatif di BPPSI Pekanbaru.

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah lebih focus kepada proses akreditasi lab uji dan melaksanakan kegiatan perkantoran sesuai dengan system manajemen terpadu yang telah dibuat.

**c. Output III : Layanan Internal (Overhead)**

Output I	Pagu (Rp 000)	Triwulan IV				s/d Triwulan IV			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Layanan Internal	Rp. 8.234.940.000	100%	96,43%	100%	98,13%	100%	96,43%	100%	100%

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Output hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan sebesar 96,43 % tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik telah mencapai sasaran.

Sedangkan sampai Triwulan IV realisasi tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran. Realisasi fisik dari output adalah pengadaan kendaraan bermotor, alat laboratorium, alat pendukung kegiatan operasional, pengadaan alat uji karet dan pangan, miniplant pengembangan produk, dan penambahan nilai bangunan dan gedung.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi dari triwulan sebelumnya dapat dilaksanakan.

b) Kendala

Proses pengadaan alat dan renovasi gedung baru dimulai pada Triwulan IV.

c) Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan output ini adalah pengadaan barang/jasa sebaiknya dilakukan pada awal tahun.

Rencana perbaikan di Tahun Anggaran selanjutnya adalah persiapan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa dilakukan lebih awal.



**d. Output IV : Layanan Perkantoran**

Output I	Pagu (Rp 000)	Triwulan IV				s/d Triwulan IV			
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik	
		S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)	S (%)	R (%)
Layanan Perkantoran	Rp. 2.700.000.000	100%	64,19%	100%	85,72%	100%	64,19%	100%	100%

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Output hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada Triwulan IV realisasi keuangan sebesar 64,19% tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik telah mencapai sasaran.

Sedangkan sampai Triwulan IV realisasi keuangan tidak mencapai sasaran. Demikian pula dengan realisasi fisik mencapai sasaran. Realisasi fisik dari output adalah pembayaran gaji dan tunjangan PNS, pembayaran gaji PPNPN, pembelian minuman penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan, pembelian pakaian kerja, dan pembayaran listrik dan internet.

b) Kendala

DIPA awal 2018 diperuntukkan untuk 18 PNS, namun hanya dapat direalisasikan untuk 5 PNS di BPPSI Pekanbaru. Anggaran gaji yang tidak bisa di realisasikan senilai Rp.914.898.998 atau 33,88% dari pagu output.

d) Rekomendasi

Memaksimalkan realisasi keuangan untuk TW IV diluar gaji dan tunjangan.

### **3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

#### **3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan sesuai Tapkin**

- a. Sasaran Kegiatan I : Tersusunnya Kerjasama Riset dan Perekayasaan Industri
  - Revisi 3 DIPA tidak ada perubahan
  - Perjalanan dinas Luar negeri tidak dapat direalisasikan
  - Masih adanya anggaran yang diblokir
- b. Sasaran Kegiatan II : Terakreditasinya Laboratorium Uji dan Sistem Manajemen BPPSI
  - Jadwal Akreditasi dan Prosedur Menyesuaikan dengan Lembaga Akreditasi
  - Persyaratan akreditasi lab dari KAN belum semuanya dipenuhi
  - Keterlambatan pengadaan barang/jasa
  - Renovasi gedung dan lab
  - Infrastruktur belum siap
- c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
  - Adanya revisi anggaran dan anggaran yang diblokir
  - Peralatan uji belum tersedia dan siap 100%
  - Keterlambatan pengadaan barang/jasa
- d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatkan Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan daya saing industri
  - Adanya revisi anggaran
  - Renovasi lab uji
- e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatkan Standardisasi Industri
  - Laboratorium uji belum siap sepenuhnya
  - Keterlambatan pengadaan barang/jasa

### **3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan**

#### **a. Output I : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

- Ada dana yang diblokir sehingga kegiatan belum dilaksanakan
- Perjalanan dinas luar negeri tidak akan direalisasikan dan sedang direvisi

#### **b. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri**

- Perjalanan dinas untuk tim audit internal, tim pre-assesment dan tim assessment belum dilaksanakan.

#### **c. Output V : Layanan Internal (Overhead)**

Kegiatan sudah berjalan dengan optimal dan semua kegiatan SP2D nya sudah di input kedalam aplikasi emon keuangan. Diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dioptimalkan lagi.

#### **d. Output VI : Layanan Perkantoran**

Dipa awal 2018 diperuntukkan untuk 18 PNS, namun hanya dapat direalisasikan untuk 5 PNS di BPPSI Pekanbaru.

### **3.3. Langkah Tindak Lanjut**

#### **3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Penetapan Kinerja (Tapkin)**

- Meningkatkan sarana, prasarana, SDM dan hasil pengembangan produk yang implementatif di Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lembaga sesuai dengan kebutuhan industri serta mengembangkan SDM yang kompeten serta, meningkatkan sarana laboratorium dan penambahan ruang lingkup produk.
- Mempercepat proses pelelangan pengadaan alat.
- Training penggunaan alat uji.
- Koordinasi lebih lanjut dengan pihak berkepentingan.



### **3.3.2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan**

a. Output I : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Proses revisi III segera dipercepat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera setelah revisi keluar.

b. Output II : Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri

Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.

c. Output III : Layanan Internal (Overhead)

Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.

d. Output IV : Layanan Perkantoran

Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Triwulan merupakan evaluasi pelaksanaan unit kerja Pusat dan Daerah setiap tiga (3) bulan sekali, sesuai akuntabilitas tugas pokok dan fungsi serta sebagai pengawasan oleh Kementerian terhadap instansi di dalam lingkungannya. Laporan ini dimaksudkan pula dapat memberikan gambaran sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan, disamping untuk mengetahui kendala maupun hambatan yang dihadapi selama program berjalan. Kemudian sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi atau langkah aksi agar kendala tersebut dapat diminimalkan untuk kelancaran kegiatan sebagaimana yang telah diprogramkan pada Tahun Anggaran 2018.

Dari kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan IV tahun 2018 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, baik kegiatan yang telah dicapai berdasarkan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin) maupun kegiatan yang telah dicapai berdasarkan Output Kegiatan. Semua kegiatan telah di upayakan pencapaian realisasi keuangan dan fisik melalui pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya seoptimal mungkin.

Realisasi Anggaran sampai Triwulan IV adalah sebesar Rp.11.157.794,8,- atau sekitar 85,4 % dari pagu anggaran TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 13.070.420.000,-. Secara umum target kegiatan dan penyerapan anggaran dapat dikatakan baik dan berjalan sebagaimana perencanaannya dan realisasi penyerapan anggaran perlu dioptimalkan untuk tahun berikutnya. Anggaran senilai Rp.1.534.098.998 tidak dapat direalisasikan karena masih ada kegiatan yang diblokir dan kelebihan gaji pegawai.

Sebagai penutup, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban kami kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang telah dilaksanakan kurun waktu Triwulan IV Tahun 2018.

Akhirnya kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak khususnya bagi Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan dalam rangka mempercepat realisasi

## **LAMPIRAN**



FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2018  
 BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (417912) BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi  
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi  
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri  
 5. Indikator Hasil :  
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 3986 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri  
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1  
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Fathullah, S.T., M.Sc.  
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Hang Tuah Ujung No. 124  
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.07.2.417912/2018

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri		-	1,852,380	1,852,380	jumlah laporan	1 Laporan
004 Kelembagaan Baristand Industri		-	283,100	283,100	jumlah layanan	5 Layanan
951 Layanan Internal (Overhead)		-	8,234,940	8,234,940	jumlah layanan internal	8 Layanan Internal
994 Layanan Perkantoran		-	2,700,000	2,700,000	jumlah bulan layanan	12 Bulan
<b>Total</b>		-	<b>13,070,420</b>	<b>13,070,420</b>		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	66.25	14.84	67.23	68.45	33.75	35.93	32.77	31.55	100.00	65.72	100.00	100.00	RIAU
004 Kelembagaan Baristand Industri	70.78	17.47	67.81	82.00	29.22	37.42	32.19	18.00	100.00	94.09	100.00	100.00	RIAU
951 Layanan Internal (Overhead)	14.46	12.55	54.39	52.38	85.54	81.74	45.61	45.75	100.00	96.43	100.00	98.13	RIAU
994 Layanan Perkantoran	78.26	42.30	69.91	76.15	21.74	18.85	30.09	9.57	100.00	64.19	100.00	85.72	RIAU
<b>Jumlah</b>	<b>36.20</b>	<b>19.13</b>	<b>59.70</b>	<b>60.21</b>	<b>63.80</b>	<b>61.29</b>	<b>40.30</b>	<b>35.66</b>	<b>100.00</b>	<b>80.42</b>	<b>100.00</b>	<b>95.87</b>	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
		TIDAK ADA KENDALA	-	-

Pekanbaru, 8 Januari 2019



Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri

Fahnullah, S.T., M.Sc.



**Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan IV TA. 2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV			
			% Fisik		Kegiatan	
			Target antara	Realisasi antara	Rencana	Realisasi
Tersusunnya kerjasama riset dan perekayasaan industri	Studi global value chain serta teknologi CPO dan karet	2 kajian	100%	100%	- Pelaksanaan FGD - Finalisasi kajian. - Pelaporan	FGD, Penyusunan laporan, Sosialisasi hasil studi
	Analisis mutu dan perkembangan produk industri di propinsi riau	1 laporan	100%	100%	Analisis hasil dan pelaporan	Survey dan pengambilan sampel komoditi industry, Konsultasi ke UPT Logam dan UPT makanan minuman dalam rangka pengembangan produk IKM, Melakukan pengujian laboratorium terhadap produk-produk hasil industri di Riau sudah selesai dilakukan pada TA. 2018

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sampel	75 sampel	100%	37,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website
	Jumlah industri/pelanggan yang dilayani	15 pelanggan	100%	113,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website
	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	5 orang	100%	100%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website

Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai	1 Paket	100%	100%	- Pelaksanaan pekerjaan. - Instalasi alat. - Training penggunaan alat - Pengujian produk	Alat sebagian sudah diuji coba dilakukan pelatihan, Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung sudah diterima semua.
Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah	Jumlah Produk yang dapat di Uji/ Sertifikasi	1 Jenis	100%	100%	- MoU - Pegujian - Sertifikasi produk	MoU dengan dinas perindustrian provinsi riau, Kerjasama dengan Balitbang kab. Bengkalis

**Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan IV TA. 2018**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV					Kendala/permasalahan	Tindak Lanjut
			% Fisik		Kegiatan				
			Target antara	Realisasi antara	Rencana	Realisasi			
Tersusunnya kerjasama riset dan perekayasaan ndustri	Studi global value chain serta teknologi CPO dan karet	2 kajian	100%	100%	- Pelaksanaan FGD. - Finalisasi kajian. - Pelaporan	FGD, Penyusunan laporan, Sosialisasi hasil studi	proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir, FGD masih banyak yang belum terealisasi karena terkendala jadwal pertemuan antara narasumber dan tim, belum sinkronnya jadwal tim dengan tempat pengambilan data primer	Proses revisi III segera dipercepat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera setelah revisi keluar.	
	Analisis mutu dan perkembangan produk industri di propinsi riau	1 laporan	100%	100%	Analisis hasil dan pelaporan	Survey dan pengambilan sampel komoditi industry, Konsultasi ke UPT Logam dan UPT makanan minuman dalam rangka pengembangan produk IKM, Melakukan pengujian laboratorium terhadap produk-produk hasil industri di Riau sudah selesai dilakukan pada TA. 2018	proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir, FGD masih banyak yang belum terealisasi karena terkendala jadwal pertemuan antara narasumber dan tim, belum sinkronnya jadwal tim dengan tempat pengambilan data primer	Proses revisi III segera dipercepat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera setelah revisi keluar.	



Terakreditasinya laboratorium uji dan sistem manajemen BPPSI	Akreditasi laboratorium uji sesuai ISO 17025	1 sertifikat akreditasi	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Audit Kecukupan	Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Sistem Manajemen terpadu BPPSI	adanya perubahan pemenang lelang alat laboratorium sehingga proses pengadaan alat menjadi lebih lama, alat lab baru bisa dipenuhi semua pengadaannya pada bulan november	Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.
	Akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001	1 sertifikat akreditasi	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Pre-Assesmen - Assesmen oleh B4T	Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Sistem Manajemen terpadu BPPSI, Assesment oleh B4T, Penerbitan sertifikasi akreditasi	adanya perubahan pemenang lelang alat laboratorium sehingga proses pengadaan alat menjadi lebih lama, alat lab baru bisa dipenuhi semua pengadaannya pada bulan november	

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sampel	75 sampel	100%	37,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama	Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.
	Jumlah industri/pelanggan yang dilayani	15 pelanggan	100%	113,3%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama	
	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	5 orang	100%	100%	- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media. - Meningkatkan sarana dan prasarana balai. - Pengambilan dan pengujian sampel - Analisis dan pelaporan	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama	
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai	1 Paket	100%	100%	- Pelaksanaan pekerjaan. - Instalasi alat. - Training penggunaan alat - Pengujian produk	Alat sebagian sudah diuji coba dilakukan pelatihan, Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung sudah diterima semua.	baru selesainya revisi RKAKL dan jadwal pelelangan paket pengadaan di ULP Kementerian Perindustrian	Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.

Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah	Jumlah Produk yang dapat di Uji/ Sertifikasi	1 Jenis	100%	100%	- MoU - Pegujian - Sertifikasi produk	MoU dengan dinas perindustrian provinsi riau, Kerjasama dengan Balitbang kab. Bengkalis	revisi 3 DIPA TA. 2018 belum disetujui/keluar sehingga untuk biaya pengujian produk masih belum terlaksana.	Mempercepat, mengoptimalkan proses pelaksanaan, meningkatkan kerjasama semua pihak, menjalin komunikasi yang inten dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan.
--	--	---------	------	------	---	---	---	--

Pengukuran Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan IV TA. 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sampai Triwulan IV				Kendala/permasalahan
			% Fisik		Kegiatan		
			Target antara	Realisasi antara	Rencana	Realisasi	
Tersusunnya kerjasama riset dan perekayasaan industri	Studi global value chain serta teknologi CPO dan karet	2 kajian	100%	100%	- Pelaksanaan FGD. - Finalisasi kajian. - Pelaporan	FGD, Penyusunan laporan, Sosialisasi hasil studi	proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir, FGD masih banyak yang belum terealisasi karena terkendala jadwal pertemuan antara narasumber dan tim, belum sinkronnya jadwal tim dengan tempat pengambilan data primer
	Analisis mutu dan perkembangan produk industri di propinsi riau	1 laporan	100%	100%	Analisis hasil dan pelaporan	Survey dan pengambilan sampel komoditi industry, Konsultasi ke UPT Logam dan UPT makanan minuman dalam rangka pengembangan produk IKM, Melakukan pengujian laboratorium terhadap produk-produk hasil industri di Riau sudah selesai dilakukan pada TA. 2018	proses revisi baru selesai dan masih adanya kegiatan yang diblokir, FGD masih banyak yang belum terealisasi karena terkendala jadwal pertemuan antara narasumber dan tim, belum sinkronnya jadwal tim dengan tempat pengambilan data primer
Terakreditasinya laboratorium uji dan sistem manajemen BPPSI	Akreditasi aboratorium uji sesuai ISO 17025	1 sertifikat akreditasi	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Audit Kecukupan	Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Sistem Manajemen terpadu BPPSI	adanya perubahan pemenang lelang alat laboratorium sehingga proses pengadaan alat menjadi lebih lama, alat lab baru bisa dipenuhi semua pengadaannya pada bulan november
	Akreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001	1 sertifikat akreditasi	100%	100%	- Audit Internal - Rapat Tinjauan Manajemen - Pre-Assesmen - Assesmen oleh B4T	Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Sistem Manajemen terpadu BPPSI, Assesment oleh B4T, Penerbitan sertifikasi akreditasi	adanya perubahan pemenang lelang alat laboratorium sehingga proses pengadaan alat menjadi lebih lama, alat lab baru bisa dipenuhi semua pengadaannya pada bulan november



Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah sampel	75 sampel	100%	37,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana balai.</li> <li>- Pengambilan dan pengujian sampel</li> <li>- Analisis dan pelaporan</li> </ul>	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama
	Jumlah industri/pelanggan yang dilayani	15 pelanggan	100%	113,3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana balai.</li> <li>- Pengambilan dan pengujian sampel</li> <li>- Analisis dan pelaporan</li> </ul>	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama
	Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat	5 orang	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran informasi layanan publik melalui berbagai macam media.</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana balai.</li> <li>- Pengambilan dan pengujian sampel</li> <li>- Analisis dan pelaporan</li> </ul>	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Wadah Publikasi BPPSI, Temu pelanggan, Pembuatan website	peralatan belum tersedia, proses lelang lama
Meningkatnya Kemampuan Balai dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri	Paket Peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai	1 Paket	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>- Instalasi alat.</li> <li>- Training penggunaan alat</li> <li>- Pengujian produk</li> </ul>	Alat sebagian sudah diuji coba dilakukan pelatihan, Paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung sudah diterima semua.	baru selesainya revisi RKAKL dan jadwal pelelangan paket pengadaan di ULP Kementerian Perindustrian
Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah	Jumlah Produk yang dapat di Uji/ Sertifikasi	1 Jenis	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MoU</li> <li>- Pengujian</li> <li>- Sertifikasi produk</li> </ul>	MoU dengan dinas perindustrian provinsi riau, Kerjasama dengan Balitbang kab. Bengkalis	revisi 3 DIPA TA. 2018 belum disetujui/keluar sehingga untuk biaya pengujian produk masih belum terlaksana.